Ремонт проходной.
	Срок выпол нения
	
Перечень производимых работ

	1 неделя
	1. Демонтаж
1.1 Демонтаж существующих перегородок  36м2 
1.2 Демонтажные работы по потолкам, полам, расчистка стен от плитки и краски 350м2 Расшивка коробов; Демонтаж инженерных сетей с сохранением электрощитов,  запорной сантехарматуры, стояков ХВС, ГВС, канализации 
1.3 Вынос и погрузка мусора с вывозом 2 пухто 
2. Монтаж электропроводки по кабельканалам  через распаячные коробки, переборка электрощитов с подключением, монтаж и подключение электроприборов из расчета на 1 помещение 2 розетки, 1 выключатель, 4 электросветильника 10 помещений 
3. Монтаж труб ХВС и ГВС, канализационных труб с подключением к стоякам  2 с/у 

	
	4. Работы по ГКЛ. Перегородки с шумоизоляцией 70м2, работы по коробам в с/у 5м2, работы по зашивке подоконного пространства в помещениях 20м2. Итого 95м2
5. [bookmark: _GoBack]Установка дверей готовых межкомнатных и жестяных 7шт
6. Выравнивание полов раствором ЦПС по маякам 100м2

	2 неделя
	7. Сборка и установка сантехприборов с подключением, в т.ч. душевой кабины 3шт 
8. Шпаклевка швов на гкл, оклейка стен обоями и покраска в 2 слоя 350м2 
9. Укладка плитки на стены и полы в с/у 30м2 

	
	10. Потолки армстронг 100м2 
11. Расчистка от грязи и окраска окон 9 шт  
12. Укладка линолеума  износостойкого 100м2 
13. Монтаж плинтусов 200м.п.
14. Неучтенные работы, в т.ч. оклейка пластиковыми уголками наружних углов, восстановление откосов, уборка помещений после ремонта 
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